

## Паспорт лин-проекта

Комитет образования и науки города Новокузнецка  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества № 1»  
654034, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 13, телефон 37-54-38

### «Сокращение времени написание сценария мероприятия педагогом - организатором» (название лин-проекта)



Директор МАУ ДО «Дом детского творчества № 1»  
И.А. Гончарова И.А.

#### Общие данные:

**Заказчик:** Гончарова Ирина Анатольевна, директор МАУ ДО «Дом детского творчества № 1»

**Процесс:** написание сценария мероприятия.

**Границы процесса:** от получения задания до сдачи готового сценария администрации

**Руководитель лин-проекта:** Чистякова Валентина Андреевна, заместитель директора по УВР

#### Команда лин-проекта:

Гончаренко И.В., педагог-организатор;

Володина Е.В., педагог-организатор;

Уточкина И.В., педагог-организатор;

Дмитриева В.А., методист

#### Обоснование:

1. Большая трата времени на написание сценария.
2. Неэффективное использование ресурсов (бумага и краска для принтера).
3. Долгий процесс правок и согласования по сценарию с действующими лицами.

#### Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на написание сценария педагогом - организатором	3-5 дней	1-3 дня
Использование бумаги на распечатки сценариев перед сдачей администрации и в процессе согласований	50 – 150 листов	10 – 50 листов
Сокращение времени на согласование сценария перед сдачей администрации	1-3 дня	1 день

#### Эффекты:

1. Экономия времени на написание сценария.
2. Экономия времени на согласование сценария.
3. Экономия ресурсов учреждения.

#### Сроки: 01.12.2021 – 20.04.2022

1. Согласование паспорта лин-проекта – «15» декабря 2021 г.
2. Картирование текущего состояния (с «20» декабря 2021 г. по «20» января 2022 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «20» января 2022 г. по «31» января 2022 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «01» февраля 2022г. по «07» февраля 2022г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «08» февраля 2022г. по «22» февраля 2022г.)
6. Защита плана мероприятий (с «28» февраля 2022г. по «04» марта 2022г.)
7. Внедрение улучшений (с «07» марта 2022г. по «28» марта 2022г.)
8. Мониторинг результатов («29» марта 2022 г. по «04» апреля 2022г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «05» апреля 2022 г. по «12» апреля 2022г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «13» апреля 2022 г. по «20» апреля 2022г.)