

Паспорт лин-проекта

«Оптимизация процесса тестирования теоретических знаний обучающихся творческого объединения «ЮНАРМИЯ»
(Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЮНАРМИЯ»)
МАУ ДО «Дом Детского творчества №1»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ ДО «Дом детского творчества № 1»
И.А. Гончарова И.А.

Основные данные:

Заказчик: директор МАУ ДО «Дом детского творчества № 1»

Процесс: тестирование теоретических знаний обучающихся творческого объединения «ЮНАРМИЯ»

Границы процесса: от создания временной творческой группы по разработке и апробации проектов по внедрению бережливых технологий.

Руководитель лин-проекта: Шаронова Т.С., методист
Команда лин-проекта: Володина Е.В., Шугалева И.В., Галин А.И.

Обоснование:

- Длительный процесс сбора и обработки тестов
- Большой объём печатного материала для тестирования

Цели:

<i>Наименование цели, ед. изм.</i>	<i>Текущий показатель</i>	<i>Целевой показатель</i>
1. Сокращение временных затрат на подготовку к тестированию теоретических знаний обучающихся	150-210 мин.	25-30 мин.
2. Сокращение временных затрат на обработку результатов тестирования теоретических знаний обучающихся	150-210 мин.	25-30 мин.
3. Сокращение расходов на бумагу при проведении тестирования теоретических знаний обучающихся	90-100 листов	

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта.
2. Картирование текущего состояния (с 01.09 по 10.09.2023 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с 13.09 по 22.09.2023 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с 27.09 по 17.10.2023 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с 20.10 по 07.01.2023 г.)
6. Внедрение улучшений (с 10.11 по 28.11.2023 г.)
7. Мониторинг улучшений (с 02.12 по 19.12.2023 г.)
8. Закрытие лин-проекта (с 22.12 по 09.01.2024 г.)
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 12.01 по 30.01.2024 г.)

Эффекты:

-повышение качества знаний обучающихся посредством современных технологий
-формирование навыка самоконтроля у обучающихся