



Муниципальное автономное учреждение  
дополнительного образования

«Дом детского творчества №1»

# «Оптимизация процесса тестирования теоретических знаний обучающихся творческого объединения «ЮНАРМИЯ»

Руководитель проекта:  
Шаронова Татьяна Сергеевна,  
методист.



# «Оптимизация процесса тестирования теоретических знаний обучающихся творческого объединения «ЮНАРМИЯ»



## Паспорт лнп-проекта

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества № 1»

«Оптимизация процесса тестирования теоретических знаний обучающихся творческого объединения «ЮНАРМИЯ»  
(дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЮНАРМИЯ»)»  
МАУ ДО «Дом детского творчества № 1»



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДО «Дом детского творчества № 1»  
И.А. Голубова И.А.

<u>Основные данные:</u>			<u>Обоснование:</u>
<p>Значимый проект МАУ ДО «Дом детского творчества № 1» Процесс тестирования теоретических знаний обучающихся творческого объединения «ЮНАРМИЯ» <b>Главная задача:</b> от создания рабочей творческой группы по разработке и апробации проекта (в направлении образовательных технологий) <b>Руководитель лнп-проекта:</b> Шаронова Т.С., педагог <b>Команда лнп-проекта:</b> Пасолкина Е.В., Шугалева И.В., Галин А.Н.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Длительный процесс сбора и обработки тестов</li> <li>Большой объем печатного материала для тестирования</li> </ul>
<u>Цели:</u>			<u>Сроки:</u>
<u>Максимальная цель, кв. кв.</u>	<u>Первый этап/этапы</u>	<u>Второй этап/этапы</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Согласование паспорта лнп-проекта.</li> <li>Картирование текущего состояния (с 01.09 по 10.09.2023 г.)</li> <li>Анализ проблемы и планов (с 10.09 по 21.09.2023 г.)</li> <li>Составление карты целевого состояния (с 27.09 по 17.10.2023 г.)</li> <li>Разработка плана мероприятий (с 20.10 по 07.01.2024 г.)</li> <li>Направление улучшения (с 10.11 по 28.11.2023 г.)</li> <li>Мониторинг улучшений (с 02.12 по 19.12.2023 г.)</li> <li>Закрытие лнп-проекта (с 22.02 по 09.01.2024 г.)</li> <li>Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 12.01 по 31.01.2024 г.)</li> </ol>
1. Создание предметной группы на подготовку и тестирование теоретических знаний обучающихся	1.09-2.10 кв.	25-30 кв.	
2. Создание предметной группы на обработку результатов исследования теоретических знаний обучающихся	1.09-2.10 кв.	25-30 кв.	
3. Сокрытие расходов на оплату для проведения тестирования теоретических знаний обучающихся	50-100 кв.		
<u>Индикаторы:</u>			
<p>-повышение качества теоретической подготовки обучающихся с помощью формирования навыков самоконтроля у обучающихся</p>			

# Команда проекта



**Шаронова Татьяна Сергеевна,  
методист –  
руководитель проекта**



**Галин Александр Ильязович –  
педагог дополнительного  
образования**




**Володина Елена Викторовна  
– педагог - организатор**



**Шугалеева Ирина Вячеславовна –  
педагог - организатор**


**Гончарова Ирина Анатольевна, директор – куратор проекта**

# Карта текущего состояния процесса



# Пирамида проблем

- ✓ Длительное ожидание запрошенной информацией педагогом у обучающихся;
- ✓ Неэффективное использование ресурсов (бумага, краска для принтера);
- ✓ Длительный процесс сбора и свода данных для отчетов.



## План мероприятий по устранению проблем и потерь

Проблема	Способ решения	Экономия
Длительный процесс подготовки к тестированию знаний обучающихся	Сбор необходимой информации с использованием цифровых сервисов по средствам QR-кода	120-180 час
Неэффективное использование ресурсов (бумага, краска для принтера)	Использование электронных средств	90-100 листов.
Длительный процесс обработки результатов тестирования	Оптимизация и обработка информации в одной таблице	2 дня

# Планируемые результаты

Наименование цели (ед.изм)	Текущий показатель	Целевой показатель	Полученный результат, эффект
Сокращение временных затрат на подготовку к тестированию теоретических знаний обучающихся/ часы, дни.	150-210 мин.	25-30 мин.	25-30 мин.
Сокращение расходов на бумагу при проведении тестирования теоретических знаний обучающихся / кол-во листов.	90-100 листов	Все онлайн (гугл таблица)	-
Сокращение временных затрат на обработку результатов тестирования и сбор информации/ часы, дни.	150-210 мин.	25-30 мин.	25-30 мин.

# Результаты проекта.



1. Сокращено время процесса сбора и обработки информации.
2. Использование электронных средств.

Закрытие лин - проекта планируется с 22 декабря 2023 по 09 января 2024. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 09 января 2024 по 16 января 2024 года покажет продуктивность применяемых методов, проводимых мероприятий по экономии времени и ресурсов учреждения.