
План мероприятий по устранению причин выявленных проблем 

 

№ 

п/п 

Описание 

проблемы 

Мероприятие по 

устранению 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

реализации 

1 
Большая трата времени 

на написание сценария 

3-5 дней 

Согласование паспорта 

проекта 

Сокращение 

времени на 

написание 

сценария 

педагогом – 

организатором 

1-3 дня 

 

15.12.2021 -

31.01.2022 

Картирование 

текущего состояния 

Картирование 

текущего состояния 

2 

Неэффективное 

использование 

ресурсов (бумага и 

краска для принтера) 

50 – 150 листов 

Составление карты 

целевого состояния 

Использование 

бумаги на 

распечатки 

сценариев перед 

сдачей 

администрации и 

в процессе 

согласований 

10 – 50 листов 

01.02.2022-

28.02.2022 

Разработка плана 

мероприятий 

Защита плана 

мероприятий 

3 
Долгий процесс правок 

и согласования по 

сценарию 1-3 дня 

Внедрение улучшений 
Сокращение 

времени на 

согласование 

сценария перед 

сдачей 

администрации 

1 день 

07.03.2022-

20.04.2022 

Мониторинг 

результатов 

Закрытие проекта 

Мониторинг 

стабильности 

достигнутых 

результатов 

 


